

九江市统计局文件

九统字〔2025〕4号

九江市统计局关于印发《九江市企业电子统计台账推广工作方案》的通知

各县（市、区）统计局，九江经济技术开发区、八里湖新区经发局，庐山西海风景名胜区产业发展局，局各科（室、中心）：

《九江市企业电子统计台账推广工作方案》已经局党组审议通过，现印发给你们，请抓好落实。



九江市企业电子统计台账推广工作方案

为贯彻落实《江西省企业电子统计台账推广工作实施方案》要求，深化统计现代化改革，规范企业统计工作流程，筑牢统计数据质量根基，切实提高统计源头数据质量，现结合九江实际，制定本工作方案。

一、总体目标

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实《“十四五”时期统计现代化改革规划》《江西省人民政府办公厅印发关于进一步夯实统计基层基础全面提升统计能力和水平若干措施的通知》《九江市人民政府办公室关于进一步加强统计基层基础建设的实施意见》部署要求，提高统计数据质量，提升统计工作效能，计划在全市范围内按照“统一部署、分步实施、稳步推进”的总体原则，2025年在“四上”企业全面推广电子统计台账。通过推广使用统一、规范、便捷的企业电子统计台账系统，实现企业原始记录、电子统计台账、统计报表的有效衔接，确保统计数据真实、准确、完整、及时，为政府决策和社会经济发展提供更加可靠的统计支撑。

二、实施范围

企业电子统计台账推广范围和填报内容为九江市辖区内规上工业、资质内建筑业、限上批发和零售业、限上住宿和餐饮

业、房地产开发业、规上服务业生产经营情况，以及各类企业的财务、能源、研发、投资和劳动工资情况。

三、工作步骤及进度安排

（一）准备阶段（2025年3月底-2025年4月初）

1. 成立工作专班。成立九江市企业电子统计台账推广工作专班，负责统筹协调、督促指导全市推广工作，专班日常工作由政策法规科牵头负责。

2. 制定工作方案。根据国家和省统计局相关文件精神，结合九江实际，制定具体工作方案，明确目标任务、职责分工、时间安排、保障措施等。

3. 开展业务培训。市统计局相关专业科室结合年度工作会、业务培训会，通过“线上+线下”相结合的方式，对县（市、区）统计局对口业务人员进行培训。县（市、区）统计局负责组织开展企业统计人员培训，做到辖区内“四上”企业培训全覆盖，确保企业统计人员熟练掌握电子统计台账系统使用方法和填报要求。

4. 按时完成部署。根据省统计局统一部署完成企业电子统计台账系统的安装和调试工作，确保系统稳定运行。

（二）试点阶段（2025年4月中旬-2025年5月）

1. 选择试点县区。选取湖口县开展电子统计台账试点工作，对“四上”企业进行分类指导，完善“四上”企业电子台账账页，提出完善系统功能需求，稳步推广电子统计台账。

2. **开展试点运行。**组织试点企业使用电子统计台账系统进行数据填报，及时收集反馈意见，不断优化系统功能和操作流程。

3. **总结试点经验。**对试点工作进行总结评估，形成可复制、可推广的经验做法。

（三）全面推广阶段（2025年6月-2025年11月）

1. **分批分步推广。**在试点成功的基础上，按照“先易后难、分批分步”的原则，逐步在全市范围内推广企业电子统计台账，以统建电子统计台账系统为主，自主研发模式和 excel 模式为辅。9月底前，全市所有县（市、区）实现全覆盖。

2. **加强督导检查。**工作专班加强对各地推广工作的督导检查，及时协调解决推广过程中遇到的困难和问题，确保推广工作顺利进行。

3. **做好总结评估。**各县（市、区）统计局和市统计局各专业科（室、中心）10月20日前完成企业电子统计台账建设工作总结报市统计局政策法规科，市统计局政策法规科对全市推广工作进行总结评估，形成总结报告报省统计局设管处。

四、职责分工

按照统筹规划、分工负责、协调联动的组织模式，各相关单位分工如下：

（一）政策法规科。负责牵头组织企业电子统计台账整体推广工作，抓总协调；负责牵头企业电子统计台账的业务培训、

工作指导和相关任务落实及推广工作总结等；负责相关文件合规性、合法性审查，为推广工作提供法治保障。

（二）计算中心。负责联系省局计算中心，为软件系统的正常运行提供技术支持；负责软件推广和应用工作技术总结等。

（三）相关专业科室。工业、能源、服务业、投资、贸易、人口社会、普查中心等专业结合实际，负责本专业建立企业电子统计台账的业务培训、工作指导和相关任务落实；负责本专业推广工作总结等。

（四）县（市、区）统计局。负责企业电子统计台账推广工作具体落实；负责组织开展企业统计人员培训，确保9月底前“四上”企业实现统计电子台账全覆盖；负责本单位推广工作总结以及上级统计部门交代的其他工作等。

五、组织保障

1. 加强组织领导。各专业科（室、中心）、各县（市、区）统计局要高度重视企业电子统计台账推广工作，主要负责人要亲自部署、靠前指挥，健全工作机制，压实工作责任，细化目标任务，完善配套措施，确保企业电子统计台账建设各项工作落到实处。

2. 强化部门协作。要加强统筹协调，把握关键环节，紧盯时间节点，加强与发改、财政、工信、商务、住建等部门的沟通协调，形成工作合力，及时解决工作中遇到的困难和问题，共同推进企业电子统计台账推广工作。

3. 加大业务指导。各县（市、区）统计局要加强业务指导，业务骨干要深入企业、靠前服务，指导帮助企业统计人员熟练掌握系统操作使用方法，并根据企业原始资料特点建立映射二次开发，真正做到减轻企业负担。

4. 加强宣传引导。充分利用各种媒体平台，加强宣传推动，引导企业充分认识电子台账对提升企业信息化管理水平和统计工作效率的重要意义，最大程度调动广大企业使用电子统计台账的积极性和主动性。

5. 做好进度监测。对企业电子统计台账系统业务培训、登录使用等情况进行跟踪调度，并以适当形式进行反馈提醒，对推进力度不够、进度偏慢的地区进行督促指导。

附件：九江市统计局企业电子统计台账建设工作专班

附件

九江市统计局企业电子统计台账建设工作专班

为稳步推进全市企业电子统计台账建设，根据工作需要，决定成立九江市统计局企业电子统计台账建设工作专班。

组 长：周 康

副组长：岳云、何涛

成 员：苏婷婷、黄灵莉、蔡锦闽、赖流平、康霞、王惠琴、汪奎、谈金霞、吴建、周正平、夏杰

工作专班负责统筹协调全市企业电子统计台账建设工作，日常工作由政策法规科牵头负责。

